Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAYA)
Auditoria Ambiental por Peligro Inminente del Relleno Sanitario Nuevo Jardin - Municipio de La Paz

Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras eptiembre octubr bre dicie
3|S4S_EIS_I_E S9 1810 811 | 512 S15 | 816

1 Duracion de la Auditoria Ambiental RSNJ 180 dias jue 12/09/19 lun 09/03/20

2 Duracion de la Fase 1 45 dias jue 12/09/119 sab 2611019

3 Etapa 1: Tareas exclusivas del Auditor 20 dias jue 12/09/19 mar 01/10/19

4 Recopilacion y revision de informacion 6 dias jue 12/09/19 mar 17/09/19

4] Caracterizacion preliminar Linea de Base Ambiental 5 dias mié 18/09/19 dom 22/09/194

6 Analisis preliminar de posibles impactos ambientales 5 dias mié 18/09/19 dom 22/09/19 5CC

7 Preparacion de la Planificacion de la AA 4 dias lun 23/09/19 jue 26/09/19 6

g Definicion de la Metodologia 4 dias lun 23/09/19 jue 26/09/19 7CC

9 Definicion personal técnico clave, equipo y material de campo 3 dias vie 27/09/19 dom 29/09/19 8

10 Adecuacion de Cronograma al Plan 1 dia lun 30/09/19 lun 30/09/19 9

11 Entrega de Informe de Fase 1 1dia mar 01/10/19 mar 01/10/19 10

12 Reunion de Presentacion — Fase 1 1 dia mar 01/10/19 mar 01/10/19 11CC

13 Etapa 2: Tareas con Participacion del Fiscal, Supervision, DGACC y Sociedad Civil 25 dias mié 02/10/19 sab 2611019

14 1ra Revision por Fiscal Ambiental 5 dias mié 02/10/19 dom 06/10/19 12

15 Correccidn de Observaciones 5 dias lun 07/10/19 vie 11/10/1914

16 2da Revision por Fiscal Ambiental 5 dias sab 12/10/19 mié 16/10/19 15

17 Plazo para recibir Observaciones de la Sociedad Civil 21 dias mié 02/10/19 mar 22/10/19 12

18 Evaluacion de la Pertinencia de las Observaciones 2 dias mié 23/10/19 jue 24/10/19 17

19 Fiscal Ambiental aprueba Fase 1 1dia vie 25/10/19 vie 25/10/19 18

20 AAC aprueba Fase 1 1dia sab 26/10/19 sab 26/10/19 19

21 Duracion de la Fase 2 75 dias dom 27/10/19 jue 09/01/20

22 Etapa 1: Tareas exclusivas del Auditor 50 dias dom 27/10/19 dom15/12/19

23 lll.Preparacion de la planificacion de la AA 50 dias dom 27/10/19 dom15/12/19

24 Actividad 1.Establecimiento del Area de Influencia 1 dia dom 27/10/19 dom 27/10/19 20

25 Actividad 2.Inspeccidon y Evaluacion Ambiental del area de estudio 5 dias dom 27/10/19 jue 31/10/19 24CC

26 Actividad 3.Recopilacion de informacion y Diagnostico Ambiental 6 dias vie 01/11/19 mié 06/11/19 25

27 Actividad 4 Construccion del SIG 30 dias dom 27/10/19 lun 25/11/1924CC

28 Actividad 5.Levantamiento Topografico 10 dias lun 28/10/19 mié 06/11/19 24

29 Actividad 6.Estudio Geotécnico 20 dias dom 27/10/19 vie 15/11/1924CC

30 Actividad 7.Caracterizacion de la linea base ambiental (fisico-natural; socio-economico-cultural). 20 dias lun 28/10/19 sab 16/11/19 24

31 Actividad 8.Implementacion del Programa de Muestreo de Factores Ambientales 5 dias dom 27/10/19 jue 31/10/19 24CC

32 Actividad 9.l1dentificacion de Impactos Ambientales 25 dias vie 01/11/19 lun 25/11/19 31

33 Actividad 10.lIdentificacion de Posibles Factores que Ocasionaron el Evento 28 dias jue 07/11/19 mié 04/12/19 26

34 Actividad 11.ldentificacion de las principales fuentes de contaminacion 5 dias mar 26/11/19 sab 30/11/19 32

35 Actividad 12.Deteccion de los impactos ambientales negativos de la AOP 5 dias dom 01/12/19 jue 05/12/19 34

36 Actividad 13.Incorporacion en SIG 10 dias mar 26/11/19 jue 05/12/19 10;11;12;13;27

37 Actividad 14 Efectividad y grado de cumplimiento 7 dias jue 05/12/19 mie 11421933 (| 0 0 N

38 Actividad 15.Cumplimiento del Manifiesto Ambiental aprobado y Plan de Contingencias 7 dias jue 05/12/19 mié 11/12/19 33

39 Actividad 16.ldentificacion, verificacion de actores claves y responsabilidades legales 6 dias jue 05/12/19 mar 10/12/19 33

40 Actividad 17 Lineamientos para el Cierre del RSNJ 7 dias vie 06/12/19 jue 12219323435 | W 0 | -

41 Actividad 18.Preparacion del informe de |la Fase 2 3 dias vie 13/12/19 dom 15/12/19 38;40;36;37,29,30

42 Etapa 2: Tareas con Participacion del Fiscal, Supervision, DGACC y Sociedad Civil 25 dias lun 16/12/19 jue 09/01/20

43 1ra Revisién por Fiscal Ambiental 5 dias lun 16/12/19 vie 20/12/19 41

44 Correccion de Observaciones 5 dias sab 21/12/19 mié 25/12/19 43

45 2da Revision por Fiscal Ambiental 5 dias jue 26/12/19 lun 30/12/19 44

46 Plazo para recibir Observaciones de la Sociedad Civil 21 dias lun 16/12/19 dom 05/01/20 41

47 Evaluacion de la Pertinencia de las Observaciones 2 dias lun 06/01/20 mar 07/01/20 4645

48 Fiscal Ambiental aprueba Fase 1 1 dia mié 08/01/20 mié 08/01/20 47 4

49 AAC aprueba Fase 2 1 dia jue 09/01/20 jue 09/01/20 48

50 Duracion de la Fase 3 60 dias vie 10/01/20 lun 09/03/20

91 Etapa 1: Tareas exclusivas del Auditor 35 dias vie 10/01/20 jue 13/02/20

52 IV.Fase lll Reporte de Auditoria 35 dias vie 10/01/20 jue 13/02/20

53 Actividad 19.Informe Técnhico 25 dias vie 10/01/20 lun 03/02/20 49

54 Actividad 20.Informe Legal 25 dias vie 10/01/20 lun 03/02/20 53CC

95 Actividad 21.Dictamen de Auditoria Ambiental 30 dias vie 10/01/20 sab 08/02/20 54CC

96 Actividad 22.Resumen Ejecutivo 5 dias dom 09/02/20 jue 13/02/20 55

a7 Etapa 2: Tareas con Participacion del Fiscal, Supervision, DGACC y Sociedad Civil 25 dias vie 14/02/20 lun 09/03/20

58 1ra Revision por Fiscal Ambiental 5 dias vie 14/02/20 mar 18/02/20 56

59 Correccion de Observaciones 5 dias mié 19/02/20 dom 23/02/20 58

60 2da Revision por Fiscal Ambiental 5 dias lun 24/02/20 vie 28/02/20 59

61 Plazo para recibir Observaciones de la Sociedad Civil 21 dias vie 14/02/20 jue 05/03/20 56

62 Evaluacion de la Pertinencia de las Observaciones 2 dias vie 06/03/20 sab 07/03/20 61

63 Fiscal Ambiental aprueba Fase 1 1dia dom 08/03/20 dom 08/03/20 62

64 AAC aprueba Fase 3 1 dia lun 09/03/20 lun 09/03/20 63

Los Alamos IC Ingenieros Consultores S.R.L.
Cronograma Segunda y Tercera Fases
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